

ПЛАН мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Утверждение руководителя, ответственного за создание и функционирование центра «Точка роста»	Директор	до 31.12.2023
2.	Утверждение локальных актов: назначение руководителя центра «Точка роста»; Положение о деятельности центра «Точка роста»; план мероприятий по созданию и открытию центра «Точка роста»; штатное расписание центра «Точка роста»	Директор	До 30.08.2024 г.
3.	Проведение заседания рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Директор	14.01.2024
4.	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур перечня оборудования для оснащения центра «Точка роста»	Специалист по закупкам, главный бухгалтер	до 15.02.2024
5.	Внесение изменений в план закупок и план-график	Специалист по закупкам, главный бухгалтер	до 15.02.2024
6.	Объявление закупок товара, работ, услуг для создания центра «Точка роста»	Специалист по закупкам, главный бухгалтер	15.02.2024
7.	Заключение государственного (муниципального) контракта, договоров на поставку оборудования	Специалист по закупкам, главный бухгалтер	до 01.05.2024
8.	Обеспечение участия сотрудников и педагогов центра «Точка роста» в повышении квалификации	Директор	В течение календарного года
9.	Подготовка информационной справки об ОО, на базе которых планируется создание центров образования «Точка роста»	Заместитель директора по УВР	До 15.06.2024 г.
10.	Доставка и наладка оборудования для оснащения центра «Точка роста»	Специалист по закупкам, главный бухгалтер	до 01.07.2024
11.	Оплата поставляемого оборудования	Главный бухгалтер	до 01.08.2024
12.	Завершение ремонта, приведение площадок центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	директор	до 01.08.2024
13.	Проведение фотомониторинга работы по приведению площадок центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России		25.08.2024 г.

14.	Создание и заполнение раздела о центре «Точка роста» на сайте школы		Апррель 2024
15	Разработка локальных актов, утверждающих: - список сотрудников учреждения, обеспечивающих функционирование центра «Точка роста», в том числе, реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей; план мероприятий, направленных на обеспечение функционирования центра «Точка роста», включающий учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия в центре «Точка роста»; мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центра «Точка роста»	Директор,	По мере необходимости
16.	Открытие центра «Точка роста»	Директор, руководитель центра	01.09.2022